ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении скорректированной инвестиционной программы открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на 2013-2017 годы (по централизованной зоне)

г. Ханты-Мансийск
от 30 сентября 2013 г. **№ 106-П**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», административным регламентом, утвержденным приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2013 года № 9-НП, на основании обращения открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» от 15 августа 2013 года № 2507, **п р и к а з ы в а ю :**

Утвердить скорректированную инвестиционную программу открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на 2013-2017 годы (по централизованной зоне) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

И. о. директора М.С. Козлов

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового организационного обеспечения

Приложение 2 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2013 г. № 106-I

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения

Планируемый ввод объектов по инвестиционной программе ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы

№ п/п	Наименование объекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Ввод основных средств в натуральном выражении												Ввод основных средств в стоимостном выражении									
							2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		ИТОГО		2013 год					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	ИТОГО
		км	МВА			млн.руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	Всего по году	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23
	ВСЕГО	1 823,04	416,63			10 198,10	45,03	27,39	599,38	70,22	338,48	93,11	143,28	21,20	677,64	202,48	1 803,81	414,40	1 161,55	21,04	232,55	551,68	356,28	2 990,04	1 806,98	491,52	3 412,15	9 862,24
1	Техническое перевооружение и реконструкция	61,78	160,75			1 209,53	5,82	2,59	20,58	4,14	0,54	50,00	13,30	7,86	4,51	94,56	44,75	159,15	103,16	-	-	-	103,16	190,04	63,99	174,00	603,34	1 134,53
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	61,78	160,75			818,56	5,82	2,59	20,58	4,14	0,54	50,00	13,30	7,86	4,51	94,56	44,75	159,15	103,16	-	-	-	103,16	41,59	63,99	174,00	360,82	743,56
	МО Белоярский район																											
1	Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10/0.4 кВ в г.Белоярский	9,11	6,86	2014	2016	160,00	-	-	-	-	-	-	9,11	6,86	-	-	9,11	6,86	-							160,00		160,00
2	Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10/0.4 кВ в п.Полноват	11,02	0,80	2015	2018	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
3	Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10/0.4 кВ в п.Казым	6,02	0,80	2015	2018	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
	ИТОГО по Белоярскому району	26,14	8,46			235,00	-	-	-	-	-	-	9,11	6,86	-	-	9,11	6,86	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	160,00
	Кондинский район																								-			-
4	ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	-	130,00	2012	2017	228,81	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	80,00	-	130,00	-						60,99		167,82	228,81
5	ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района	-	12,60	2012	2017	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60	-	12,60	-								175,00	175,00
6	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района	-	-	2012	2013	64,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,36				64,36					64,36
7	ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз"	14,94	-	2013	2014	12,00	-	-	14,94	-	-	-	-	-	-	-	14,94	-	-					12,00				12,00
8	КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в шт. Кондинское Кондинского района	-	2,32	2013	2014	9,09	-	-	-	2,32	-	-	-	-	-	-	-	2,32	-					9,09				9,09
	ИТОГО по Кондинскому району	14,94	144,92			489,26	-	-	14,94	2,32	-	50,00	-	-	-	92,60	14,94	144,92	64,36	-	-	-	64,36	21,09	60,99	-	342,82	489,26
	МО г. Когалым																											-
9	Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме	-	-	2012	2013	16,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,30				16,30					16,30
	ИТОГО по МО г. Когалым	-	-			16,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,30	-	-	-	16,30	-	-	-	-	16,30
	Прочие объекты																											
10	АИИС КУЭ 1 уровня	-	-	2013	2017	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
11	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры	20,70	7,37	2013	2017	68,00	5,82	2,59	5,64	1,82	0,54	-	4,19	1,00	4,51	1,96	20,70	7,37	20,50				20,50	18,50	1,00	12,00	16,00	68,00
	ИТОГО по прочим объектам	20,70	7,37			78,00	5,82	2,59	5,64	1,82	0,54	-	4,19	1,00	4,51	1,96	20,70	7,37	22,50	-	-	-	22,50	20,50	3,00	14,00	18,00	78,00
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-					-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-			390,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,45	-	-	242,52	390,97
12	Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск	-	-	2016	2017	242,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								242,52	242,52
13	Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ	-	-	2012	2014	148,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					148,45				148,45
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности					-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-					-
2	Новое строительство и расширение:	1 761,26	255,88			8 988,57	39,21	24,80	578,80	66,08	337,94	43,11	129,98	13,34	673,13	107,92	1 759,06	255,25	1 058,39	21,04	232,55	551,68	253,12	2 800,00	1 743,00	317,52	2 808,81	8 727,72
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 761,26	255,88			8 988,57	39,21	24,80	578,80	66,08	337,94	43,11	129,98	13,34	673,13	107,92	1 759,06	255,25	1 058,39	21,04	232,55	551,68	253,12	2 800,00	1 743,00	317,52	2 808,81	8 727,72
	МО Белоярский район																											
14	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПП "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. *	2,00	2,64	2015	2017	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,64	2,00	2,64	-								52,00	52,00
15	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет сад" "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский	4,00	8,82	2015	2017	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	8,82	4,00	8,82	-								80,00	80,00
16	Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский	2,00	3,20	2015	2015	18,10	-	-	-	-	2,00	3,20	-	-	-	-	2,00	3,20	-						18,10			18,10
	ИТОГО по МО Белоярский район	8,00	14,66			150,10	-	-	-	-	2,00	3,20	-	-	6,00	11,46	8,00	14,66	-	-	-	-	-	-	18,10	-	132,00	150,10
	МО Березовский район																											
17	ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры	32,50	0,20	2012	2014	222,00	-	-	32,50	0,20	-	-	-	-	-	-	32,50	0,20	-					222,00				222,00
18	ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги	18,60	1,26	2012	2015	141,00	-	-	-	-	18,60	1,26	-	-	-	-	18,60	1,26	-						141,00			141,00
19	Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ	54,20	12,59	2012	2017	331,97	-	-	-	-	-	-	-	-	54,20	12,59	54,20	12,59	-								331,97	331,97

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового
и организационного обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Ввод основных средств в натуральном выражении												Ввод основных средств в стоимостном выражении									
							2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		ИТОГО		2013 год					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	ИТОГО
		км	МВА			млн.руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	Всего по году	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23
20	ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района	33,40	2,40	2012	2015	177,25	-	-	-	-	33,40	2,40	-	-	-	-	33,40	2,40	-						177,25			177,25
21	ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Выгетур Березовского района	46,87	2,63	2012	2015	250,00	-	-	-	-	46,87	2,63	-	-	-	-	46,87	2,63	-						250,00			250,00
22	РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района	6,00	1,30	2012	2014	127,77	-	-	6,00	1,30	-	-	-	-	-	-	6,00	1,30	-					127,77				127,77
23	РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово	7,15	0,50	2012	2014	49,31	-	-	7,15	0,50	-	-	-	-	-	-	7,15	0,50	-					49,31				49,31
24	ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Цунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района	4,56	1,20	2012	2014	44,00	-	-	4,56	1,20	-	-	-	-	-	-	4,56	1,20	-					44,00				44,00
25	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района	25,35	7,99	2013	2017	81,00	-	-	5,84	1,68	2,70	0,79	3,42	0,56	13,39	4,96	25,35	7,99	-					18,00	9,00	9,00	45,00	81,00
26	РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово	0,02	3,60	2013	2014	55,00	-	-	0,02	3,60	-	-	-	-	-	-	0,02	3,60	-					55,00				55,00
27	Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района	6,16	-	2012	2014	28,50	-	-	6,16	-	-	-	-	-	-	-	6,16	-	-					28,50				28,50
	ИТОГО по МО Березовский район	**234,81**	**33,67**			**1 507,80**	-	-	**62,23**	**8,48**	**101,57**	**7,08**	**3,42**	**0,56**	**67,59**	**17,55**	**234,81**	**33,67**	-	-	-	-	-	**544,58**	**577,25**	**9,00**	**376,97**	**1 507,80**
	МО г. Когалым																							-				-
28	Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым	3,12	6,30	2012	2013	83,10	3,12	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12	6,30	83,10				83,10					83,10
29	ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым	2,75	1,26	2017	2017	20,30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	1,26	2,75	1,26	-								20,30	20,30
30	ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым	0,40	1,26	2017	2017	25,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	1,26	0,40	1,26	-								25,06	25,06
31	РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный	7,40	1,26	2017	2017	75,32	-	-	-	-	-	-	-	-	7,40	1,26	7,40	1,26	-								75,32	75,32
32	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым	10,50	6,24	2013	2014	45,00	5,92	3,95	4,58	2,29	-	-	-	-	-	-	10,50	6,24	27,00				27,00	18,00				45,00
33	Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым	1,13	1,26	2013	2014	20,00	-	-	1,13	1,26	-	-	-	-	-	-	1,13	1,26	-					20,00				20,00
34	КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым	2,15	-	2013	2014	14,00	-	-	2,15	-	-	-	-	-	-	-	2,15	-	-					14,00				14,00
	ИТОГО по МО г. Когалым	**27,45**	**17,58**			**282,78**	**9,04**	**10,25**	**7,86**	**3,55**	-	-	-	-	**10,55**	**3,78**	**27,45**	**17,58**	**110,10**	-	-	-	**110,10**	**52,00**	-	-	**120,68**	**282,78**
	МО Кондинский район																		-									-
35	РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района	-	1,26	2012	2014	33,21	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-	1,26	-					33,21				33,21
36	ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района	1,92	-	2012	2017	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	1,92	-	-								17,20	17,20
37	ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым	81,00	5,71	2012	2017	634,35	-	-	-	-	-	-	-	-	81,00	5,71	81,00	5,71	-								634,35	634,35
38	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района	58,26	4,00	2012	2014	169,69	-	-	58,26	4,00	-	-	-	-	-	-	58,26	4,00	-					169,69				169,69
39	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района	48,96	2,80	2012	2014	162,97	-	-	48,96	2,80	-	-	-	-	-	-	48,96	2,80	-					162,97				162,97
40	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	109,25	12,60	2012	2014	256,69	-	-	109,25	12,60	-	-	-	-	-	-	109,25	12,60	-					256,69				256,69
41	Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района	5,80	1,20	2012	2014	50,00	-	-	5,80	1,20	-	-	-	-	-	-	5,80	1,20	-					50,00				50,00
42	ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района	31,40	1,25	2012	2014	172,00	-	-	31,40	1,25	-	-	-	-	-	-	31,40	1,25	-					172,00				172,00
43	Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района	2,10	1,26	2012	2014	10,06	-	-	2,10	1,26	-	-	-	-	-	-	2,10	1,26	-					10,06				10,06
44	ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района	57,50	3,20	2012	2014	193,00	-	-	57,50	3,20	-	-	-	-	-	-	57,50	3,20	-					193,00				193,00
45	ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района	46,80	3,20	2012	2014	172,49	-	-	46,80	3,20	-	-	-	-	-	-	46,80	3,20	-					172,49				172,49
46	ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района	4,00	8,00	2012	2017	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	8,00	4,00	8,00	-								200,00	200,00
47	Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района	14,50	9,60	2012	2015	144,58	-	-	-	-	14,50	9,60	-	-	-	-	14,50	9,60	-						144,58			144,58

№ п/п	Наименование объекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Ввод основных средств в натуральном выражении												Ввод основных средств в стоимостном выражении									
							2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		ИТОГО		2013 год					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	ИТОГО
		км	МВА			млн.руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	Всего по году	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23
48	Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района	106,59	20,44	2012	2017	360,44	14,11	5,48	14,65	4,90	-	-	37,40	5,98	40,43	4,08	106,59	20,44	101,70	20,05	10,92	14,82	55,91	48,96	-	103,77	106,01	360,44
49	Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	2,21	0,63	2012	2012	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
50	Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья	15,80	3,60	2014	2015	40,00	-	-	-	-	15,80	3,60	-	-	-	-	15,80	3,60	-						40,00			40,00
51	ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района	29,33	-	2016	2017	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,33	-	29,33	-	-								112,00	112,00
52	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района.	6,15	0,25	2013	2014	23,00	-	-	6,15	0,25	-	-	-	-	-	-	6,15	0,25	-					23,00				23,00
53	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района.	28,50	2,25	2013	2015	128,00	-	-	-	-	28,50	2,25	-	-	-	-	28,50	2,25	-						128,00			128,00
54	КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района	-	1,56	2013	2014	5,91	-	-	-	1,56	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-					5,91				5,91
	ИТОГО по МО Кондинский район	**650,07**	**82,81**			**2 890,99**	**14,11**	**5,48**	**380,87**	**37,48**	**58,80**	**15,45**	**37,40**	**5,98**	**156,68**	**17,79**	**647,86**	**82,18**	**101,70**	**20,05**	**10,92**	**14,82**	**55,91**	**1 297,99**	**312,58**	**103,77**	**1 069,56**	**2 885,60**
	МО Ханты-Мансийский район																										-	-
55	ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Надино	73,09	5,00	2012	2015	385,95	-	-	-	-	73,09	5,00	-	-	-	-	73,09	5,00	-						385,95			385,95
56	ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района	2,00	1,20	2016	2017	105,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,20	2,00	1,20	-								105,13	105,13
57	ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района	6,28	0,40	2012	2016	46,20	-	-	-	-	-	-	6,28	0,40	-	-	6,28	0,40	-							46,20		46,20
58	ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района	2,40	-	2015	2016	5,85	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	2,40	-	-							5,85		5,85
59	ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района	20,00	0,40	2012	2015	60,00	-	-	-	-	20,00	0,40	-	-	-	-	20,00	0,40	-						60,00			60,00
60	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района	2,94	0,79	2013	2014	9,00	1,65	0,16	1,29	0,63	-	-	-	-	-	-	2,94	0,79	4,50				4,50	4,50				9,00
	ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район	**106,71**	**7,79**			**612,13**	**1,65**	**0,16**	**1,29**	**0,63**	**93,09**	**5,40**	**8,68**	**0,40**	**2,00**	**1,20**	**106,71**	**7,79**	**4,50**	**-**	**-**	**-**	**4,50**	**4,50**	**445,95**	**52,05**	**105,13**	**612,13**
	МО Октябрьский район																										-	-
61	ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары	28,08	0,63	2012	2014	158,15	-	-	28,08	0,63	-	-	-	-	-	-	28,08	0,63	-					158,15				158,15
62	Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района	12,43	0,75	2012	2014	41,49	-	-	12,43	0,75	-	-	-	-	-	-	12,43	0,75	-					41,49				41,49
63	Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района	25,30	0,40	2012	2017	207,28	-	-	-	-	-	-	-	-	25,30	0,40	25,30	0,40	-								207,28	207,28
	ИТОГО по МО Октябрьский район	**65,81**	**1,78**			**406,92**	**-**	**-**	**40,51**	**1,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,30**	**0,40**	**65,81**	**1,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199,64**	**-**	**-**	**207,28**	**406,92**
	МО г. Югорск																											
64	Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск	21,62	-	2012	2014	58,08	-	-	21,62	-	-	-	-	-	-	-	21,62	-	-					58,08				58,08
65	Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск	-	3,82	2012	2014	36,20	-	-	-	3,82	-	-	-	-	-	-	-	3,82	-					36,20				36,20
66	Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск	106,60	8,92	2013	2017	242,84	-	-	-	-	-	-	-	-	106,60	8,92	106,60	8,92	-								242,84	242,84
67	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск	25,05	8,50	2013	2014	81,00	8,76	4,95	16,29	3,55	-	-	-	-	-	-	25,05	8,50	36,00				36,00	45,00				81,00
68	Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск	20,73	0,88	2013	2015	50,00	-	-	-	-	20,73	0,88	-	-	-	-	20,73	0,88	-						50,00			50,00
	ИТОГО по МО г. Югорск	**174,00**	**22,12**			**468,12**	**8,76**	**4,95**	**37,91**	**7,37**	**20,73**	**0,88**	**-**	**-**	**106,60**	**8,92**	**174,00**	**22,12**	**36,00**	**-**	**-**	**-**	**36,00**	**139,28**	**50,00**	**-**	**242,84**	**468,12**
	МО Советский район																											
69	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района	3,93	0,80	2012	2014	18,74	-	-	3,93	0,80	-	-	-	-	-	-	3,93	0,80	-					18,74				18,74
70	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района	9,25	0,16	2012	2014	20,89	-	-	9,25	0,16	-	-	-	-	-	-	9,25	0,16						20,89				20,89
71	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района	5,04	0,66	2012	2014	33,08	-	-	5,04	0,66	-	-	-	-	-	-	5,04	0,66						33,08				33,08
72	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский	7,73	-	2012	2014	30,53	-	-	7,73	-	-	-	-	-	-	-	7,73	-						30,53				30,53
73	Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский	-	3,02	2012	2014	30,00	-	-	-	3,02	-	-	-	-	-	-	-	3,02						30,00				30,00
74	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в н. Агириш	35,15	3,60	2012	2015	138,51	-	-	-	-	35,15	3,60	-	-	-	-	35,15	3,60							138,51			138,51
75	Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский	298,41	46,82	2015	2017	503,33	-	-	-	-	-	-	-	-	298,41	46,82	298,41	46,82									503,33	503,33
76	Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района	39,70	2,95	2015	2016	71,39	-	-	-	-	-	-	39,70	2,95	-	-	39,70	2,95								71,39		71,39

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Ввод основных средств в натуральном выражении												Ввод основных средств в стоимостном выражении									
							2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		ИТОГО		2013 год					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	ИТОГО
		км	МВА			млн.руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	Всего по году	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23
77	Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района	40,78	3,45	2015	2016	74,13	-	-	-	-	-	-	40,78	3,45	-	-	40,78	3,45	-							74,13		74,13
78	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ. КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района	21,60	2,00	2013	2015	76,83	-	-	-	-	21,60	2,00	-	-	-	-	21,60	2,00	-						76,83			76,83
79	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района	24,48	4,99	2013	2014	72,00	5,49	2,70	18,99	2,29	-	-	-	-	-	-	24,48	4,99	27,00				27,00	45,00				72,00
80	Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района	1,25	0,16	2012	2014	5,52	-	-	1,25	0,16	-	-	-	-	-	-	1,25	0,16	-					5,52				5,52
81	Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района	1,88	-	2012	2014	5,81	-	-	1,88	-	-	-	-	-	-	-	1,88	-	-					5,81				5,81
82	БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский	0,17	1,26	2012	2013	11,12	0,17	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	1,26	11,12				11,12					11,12
	ИТОГО по МО Советский район	**489,37**	**69,87**			**1 091,88**	**5,66**	**3,96**	**48,07**	**7,09**	**56,75**	**5,60**	**80,48**	**6,40**	**298,41**	**46,82**	**489,37**	**69,87**	**38,12**	**-**	**-**	**-**	**38,12**	**189,57**	**215,34**	**145,52**	**503,33**	**1 091,88**
	МО г. Сургут																											
83	Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут	5,00	5,50	2014	2015	110,14	-	-	-	-	5,00	5,50	-	-	-	-	5,00	5,50	-						110,14			110,14
	ИТОГО по МО г. Сургут	**5,00**	**5,50**			**110,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,00**	**5,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,00**	**5,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,14**	**-**	**-**	**110,14**
	МО г. Сургут																											
84	РДГ п. Горный Сургутского района	0,05	0,10	2013	2014	3,00	-	-	0,05	0,10	-	-	-	-	-	-	0,05	0,10	-					3,00				3,00
	ИТОГО по МО г. Сургут	**0,05**	**0,10**			**3,00**	**-**	**-**	**0,05**	**0,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,05**	**0,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,00**	**-**	**-**	**-**	**3,00**
	Прочее строительство, в т.ч.	**-**	**-**			**280,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**266,48**	**13,64**	**-**	**-**	**280,12**
85	Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	-	-	2012	2014	126,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					126,50				126,50
86	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап)	-	-	2013	2014	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					40,00				40,00
87	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района	-	-	2013	2014	22,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					22,10				22,10
88	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Пионерский Советского района	-	-	2014	2014	23,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					23,15				23,15
89	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Малиновский Советского района	-	-	2014	2014	10,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					10,98				10,98
90	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Зеленоборск Советского района	-	-	2015	2015	13,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						13,64			13,64
91	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района	-	-	2013	2014	18,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					18,75				18,75
92	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района	-	-	2014	2014	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					5,00				5,00
93	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района	-	-	2014	2014	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					5,00				5,00
94	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района	-	-	2014	2014	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					5,00				5,00
95	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района	-	-	2014	2014	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					5,00				5,00
96	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района	-	-	2014	2014	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					5,00				5,00
	Приобретение основных средств, в т.ч.	**-**	**-**			**1 184,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**767,98**	**0,99**	**221,63**	**536,86**	**8,50**	**102,96**	**-**	**7,18**	**51,02**	**929,13**
97	Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности	-	-	2012	2017	39,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,61		5,96	9,65		7,48	-	7,18	6,60	36,87
98	Приобретение спецтехники и автотранспорта	-	-	2012	2017	120,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,76	0,99	14,53	30,66	4,58	-	-	-	24,19	74,95
99	Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по п.п. ХМАО-Югры	-	-	2012	2014	79,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			79,93				79,93
100	Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений	-	-	2012	2012	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
101	Приобретение электросетевого имущества	-	-	2012	2013	680,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,05	-	201,14	475,91	-					677,05
102	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек	-	-	2012	2017	64,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,55			20,63	3,92	15,56	-	-	20,23	60,34

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового
и организационного обеспечения

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения

Приложение 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2013 г. № 106-I

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы

№ п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2013	Ввод мощностей												Объем финансирования****					
									план 2013 года		план 2014 года		план 2015 года		план 2016 года		план 2017 года		итого		план 2013 года	план 2014 года	план 2015 года	план 2016 года	план 2017 года	итого
		С/П *	км	МВА			млн. рублей	млн. рублей	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО		**1 823,04**	**416,63**			**10 198,10**	**9 239,60**	**45,03**	**27,39**	**599,38**	**70,22**	**338,48**	**93,11**	**143,28**	**21,20**	**677,64**	**202,48**	**1 803,81**	**414,40**	**3 146,27**	**1 648,97**	**1 047,13**	**1 320,75**	**2 035,48**	**9 198,60**
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**		**61,78**	**160,75**			**1 209,53**	**1 177,09**	**5,82**	**2,59**	**20,58**	**4,14**	**0,54**	**50,00**	**13,30**	**7,86**	**4,51**	**94,56**	**44,75**	**159,15**	**117,54**	**302,73**	**66,54**	**66,00**	**583,28**	**1 136,09**
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**61,78**	**160,75**			**818,56**	**788,26**	**5,82**	**2,59**	**20,58**	**4,14**	**0,54**	**50,00**	**13,30**	**7,86**	**4,51**	**94,56**	**44,75**	**159,15**	**112,56**	**161,40**	**66,54**	**54,00**	**352,76**	**747,26**
	МО Белоярский район																									
1	Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10/0.4 кВ в г.Белоярский	С/П	9,11	6,86	2014	2016	160,00	160,00							9,11	6,86			9,11	6,86	-	120,00	20,00	20,00	-	160,00
2	Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10/0.4 кВ в п.Полноват	С/П	11,02	0,80	2015	2018	45,00	45,00											-	-			2,00	5,00	10,00	17,00
3	Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10/0.4 кВ в п.Казым	С/П	6,02	0,80	2015	2018	30,00	30,00											-	-			2,00	5,00	10,00	17,00
	ИТОГО по Белоярскому району		**26,14**	**8,46**			**235,00**	**235,00**	-	-	-	-	-	-	**9,11**	**6,86**	-	-	**9,11**	**6,86**	-	**120,00**	**24,00**	**30,00**	**20,00**	**194,00**
	Кондинский район																									
4	ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	С/П	-	130,00	2012	2017	228,81	226,64					-	50,00			-	80,00	-	130,00	8,46	10,81	39,54		167,82	226,64
5	ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района	С/П	-	12,60	2012	2017	175,00	166,67									-	12,60	-	12,60	9,74	-		10,00	146,93	166,67
6	ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района	С/П	-	-	2012	2013	64,36	59,99	-	-									-	-	59,99					59,99
7	ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз"	С/П	14,94	-	2013	2014	12,00	12,00			14,94	-							14,94	-	5,00	7,00				12,00
8	КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района	С/П	-	2,32	2013	2014	9,09	9,09			-	2,32							-	2,32	6,00	3,09				9,09
	ИТОГО по Кондинскому району		**14,94**	**144,92**			**489,26**	**474,39**	-	-	**14,94**	**2,32**	-	**50,00**	-	-	-	**92,60**	**14,94**	**144,92**	**89,19**	**20,90**	**39,54**	**10,00**	**314,76**	**474,39**
	МО г. Когалым																									
9	Реконструкция РУ-10 кВ ГПП-2 в г. Когалыме	С/П	-	-	2012	2013	16,30	0,87	-	-									-	-	0,87					0,87
	ИТОГО по МО г. Когалым		-	-			**16,30**	**0,87**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,87**	-	-	-	-	**0,87**
	Прочие объекты																									
10	АИИС КУЭ 1 уровня	С/П	-	-	2013	2017	10,00	10,00									-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
11	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры	С/П	20,70	7,37	2013	2017	68,00	68,00	5,82	2,59	5,64	1,82	0,54	-	4,19	1,00	4,51	1,96	20,70	7,37	20,50	18,50	1,00	12,00	16,00	68,00
	ИТОГО по прочим объектам		**20,70**	**7,37**			**78,00**	**78,00**	**5,82**	**2,59**	**5,64**	**1,82**	**0,54**	-	**4,19**	**1,00**	**4,51**	**1,96**	**20,70**	**7,37**	**22,50**	**20,50**	**3,00**	**14,00**	**18,00**	**78,00**
1.2	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**		-	-			-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Создание систем телемеханики и связи**		-	-			**390,97**	**388,83**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,98**	**141,33**	-	**12,00**	**230,52**	**388,83**
12	Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск	С/П	-	-	2016	2017	242,52	242,52					-	-			-	-	-	-	-	-		12,00	230,52	242,52
13	Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ	С/П	-	-	2012	2014	148,45	146,31			-	-							-	-	4,98	141,33				146,31
1.4	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**		-	-			-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Новое строительство и расширение:**		**1 761,26**	**255,88**			**8 988,57**	**8 062,51**	**39,21**	**24,80**	**578,80**	**66,08**	**337,94**	**43,11**	**129,98**	**13,34**	**673,13**	**107,92**	**1 759,06**	**255,25**	**3 028,73**	**1 346,24**	**980,59**	**1 254,75**	**1 452,20**	**8 062,51**
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**1 761,26**	**255,88**			**8 988,57**	**8 062,51**	**39,21**	**24,80**	**578,80**	**66,08**	**337,94**	**43,11**	**129,98**	**13,34**	**673,13**	**107,92**	**1 759,06**	**255,25**	**3 028,73**	**1 346,24**	**980,59**	**1 254,75**	**1 452,20**	**8 062,51**
	МО Белоярский район																									
14	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПП "Спорткомплекс Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮГЖК" (5 шт) в г. Белоярский. *	С/П	2,00	2,64	2015	2017	52,00	52,00									2,00	2,64	2,00	2,64			2,00	10,00	40,00	52,00
15	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский.	С/П	4,00	8,82	2015	2017	80,00	80,00									4,00	8,82	4,00	8,82			3,00	15,00	62,00	80,00
16	Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский	С/П	2,00	3,20	2015	2015	18,10	18,10					2,00	3,20					2,00	3,20			18,10			18,10
	ИТОГО по МО Белоярский район		**8,00**	**14,66**			**150,10**	**150,10**	-	-	-	-	**2,00**	**3,20**	-	-	**6,00**	**11,46**	**8,00**	**14,66**	-	-	**23,10**	**25,00**	**102,00**	**150,10**
	МО Березовский район																									
17	ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры	С/П	32,50	0,20	2012	2014	222,00	201,60			32,50	0,20							32,50	0,20	125,82	75,78				201,60
18	ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги	С/П	18,60	1,26	2012	2015	141,00	121,36					18,60	1,26					18,60	1,26	74,00	20,36	27,00			121,36
19	Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ	С/П	54,20	12,59	2012	2017	331,97	319,17									54,20	12,59	54,20	12,59				40,00	279,17	319,17

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового
организационного обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2013	Ввод мощностей												Объем финансирования****					
									план 2013 года		план 2014 года		план 2015 года		план 2016 года		план 2017 года		итого		план 2013 года	план 2014 года	план 2015 года	план 2016 года	план 2017 года	итого
		С/П *	км	МВА			млн. рублей	млн. рублей	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
20	ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в пгт. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района	С/П	33,40	2,40	2012	2015	177,25	172,65					33,40	2,40					33,40	2,40	106,00	66,65				172,65
21	ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района	С/П	46,87	2,63	2012	2015	250,00	247,15					46,87	2,63					46,87	2,63	169,00	78,15				247,15
22	РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района	С/П	6,00	1,30	2012	2014	127,77	117,69			6,00	1,30							6,00	1,30	95,00	22,69				117,69
23	РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово	С/П	7,15	0,50	2012	2014	49,31	42,84			7,15	0,50							7,15	0,50	41,81	1,03				42,84
24	ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района	С/П	4,56	1,20	2012	2014	44,00	40,00			4,56	1,20							4,56	1,20	38,04	1,96				40,00
25	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района	С/П	25,35	7,99	2013	2017	81,00	81,00			5,84	1,68	2,70	0,79	3,42	0,56	13,39	4,96	25,35	7,99	9,00	9,00	9,00	9,00	45,00	81,00
26	РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово	С/П	0,02	3,60	2013	2014	55,00	55,00			0,02	3,60							0,02	3,60	40,00	15,00				55,00
27	Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района	С/П	6,16	-	2012	2014	28,50	28,50			6,16	-							6,16	-	3,00	25,50				28,50
	ИТОГО по МО Березовский район		**234,81**	**33,67**			**1 507,80**	**1 426,96**	**-**	**-**	**62,23**	**8,48**	**101,57**	**7,08**	**3,42**	**0,56**	**67,59**	**17,55**	**234,81**	**33,67**	**701,67**	**316,12**	**36,00**	**49,00**	**324,17**	**1 426,96**
	МО г. Когалым																									
28	Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым	С/П	3,12	6,30	2012	2013	83,10	0,50	3,12	6,30									3,12	6,30	0,50					0,50
29	ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым	С/П	2,75	1,26	2017	2017	20,30	20,30									2,75	1,26	2,75	1,26					20,30	20,30
30	ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым	С/П	0,40	1,26	2017	2017	25,06	25,06									0,40	1,26	0,40	1,26					25,06	25,06
31	РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный	С/П	7,40	1,26	2017	2017	75,32	75,32									7,40	1,26	7,40	1,26					75,32	75,32
32	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым	С/П	10,50	6,24	2013	2014	45,00	45,00	5,92	3,95	4,58	2,29							10,50	6,24	27,00	18,00				45,00
33	Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым	С/П	1,13	1,26	2013	2014	20,00	20,00			1,13	1,26							1,13	1,26	3,00	17,00				20,00
34	КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым	С/П	2,15	-	2013	2014	14,00	14,00			2,15	-							2,15	-	2,10	11,90				14,00
	ИТОГО по МО г. Когалым		**27,45**	**17,58**			**282,78**	**200,18**	**9,04**	**10,25**	**7,86**	**3,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,55**	**3,78**	**27,45**	**17,58**	**32,60**	**46,90**	**-**	**-**	**120,68**	**200,18**
	МО Кондинский район																									
35	РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района	С/П	-	1,26	2012	2014	33,21	27,60			-	1,26							-	1,26	27,60					27,60
36	ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района	С/П	1,92	-	2012	2017	17,20	14,60									1,92	-	1,92	-				2,00	12,60	14,60
37	ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым	С/П	81,00	5,71	2012	2017	634,35	592,61									81,00	5,71	81,00	5,71				472,49	120,12	592,61
38	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района	С/П	58,26	4,00	2012	2014	169,69	51,20			58,26	4,00							58,26	4,00	46,40	4,80				51,20
39	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района	С/П	48,96	2,80	2012	2014	162,97	61,35			48,96	2,80							48,96	2,80	50,00	11,35				61,35
40	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	С/П	109,25	12,60	2012	2014	256,69	165,00			109,25	12,60							109,25	12,60	73,79	91,21				165,00
41	Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района	С/П	5,80	1,20	2012	2014	50,00	29,27			5,80	1,20							5,80	1,20	25,00	4,27				29,27
42	ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района	С/П	31,40	1,25	2012	2014	172,00	154,30			31,40	1,25							31,40	1,25	103,65	50,65				154,30
43	Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района	С/П	2,10	1,26	2012	2014	10,06	9,16			2,10	1,26							2,10	1,26	2,04	7,12				9,16
44	ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района	С/П	57,50	3,20	2012	2014	193,00	188,80			57,50	3,20							57,50	3,20	152,00	36,80				188,80
45	ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района	С/П	46,80	3,20	2012	2014	172,49	164,32			46,80	3,20							46,80	3,20	161,32	3,00				164,32
46	ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района	С/П	4,00	8,00	2012	2017	200,00	193,79									4,00	8,00	4,00	8,00	13,94	-	-	50,00	129,85	193,79
47	Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района	С/П	14,50	9,60	2012	2015	144,58	134,72					14,50	9,60					14,50	9,60	4,39	19,00	111,33			134,72
48	Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района	С/П	106,59	20,44	2012	2017	360,44	344,76	14,11	5,48	14,65	4,90			37,40	5,98	40,43	4,08	106,59	20,44	86,02	48,96		103,77	106,01	344,76

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового и информационного обеспечения

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2013	Ввод мощностей												Объем финансирования****					
									план 2013 года		план 2014 года		план 2015 года		план 2016 года		план 2017 года		итого		план 2013 года	план 2014 года	план 2015 года	план 2016 года	план 2017 года	итого
		С/П *	км	МВА			млн. рублей	млн. рублей	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
49	Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комсомольская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	С/П	2,21	0,63	2012	2012	5,39	0,02											-	-	0,02					0,02
50	Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ п.п. Ушья	С/П	15,80	3,60	2014	2015	40,00	40,00					15,80	3,60					15,80	3,60		4,00	36,00			40,00
51	ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до п.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района	С/П	29,33	-	2016	2017	112,00	112,00									29,33	-	29,33	-				12,00	100,00	112,00
52	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района.	С/П	6,15	0,25	2013	2014	23,00	23,00			6,15	0,25							6,15	0,25	20,00	3,00				23,00
53	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района.	С/П	28,50	2,25	2013	2015	128,00	128,00					28,50	2,25					28,50	2,25	99,75	28,25				128,00
54	КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в шт. Кондинское Кондинского района	С/П	-	1,56	2013	2014	5,91	5,91			-	1,56							-	1,56	4,00	1,91				5,91
	ИТОГО по МО Кондинский район		**650,07**	**82,81**			**2 890,99**	**2 440,41**	**14,11**	**5,48**	**380,87**	**37,48**	**58,80**	**15,45**	**37,40**	**5,98**	**156,68**	**17,79**	**647,86**	**82,18**	**869,91**	**314,33**	**147,33**	**640,26**	**468,58**	**2 440,41**
	МО Ханты-Мансийский район																									
55	ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньегинском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в п.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от п.п. Пырьях до п.п. Кышик и Пилино	С/П	73,09	5,00	2012	2015	385,95	339,39					73,09	5,00					73,09	5,00	60,00	111,51	167,88			339,39
56	ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района	С/П	2,00	1,20	2016	2017	105,13	105,13									2,00	1,20	2,00	1,20				60,50	44,63	105,13
57	ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района	С/П	6,28	0,40	2012	2016	46,20	45,20							6,28	0,40			6,28	0,40	1,00		20,20	24,00		45,20
58	ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района	С/П	2,40	-	2015	2016	5,85	5,85							2,40	-			2,40	-			0,85	5,00		5,85
59	ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района	С/П	20,00	0,40	2012	2015	60,00	56,00					20,00	0,40					20,00	0,40	9,00	28,00	19,00			56,00
60	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района	С/П	2,94	0,79	2013	2014	9,00	9,00	1,65	0,16	1,29	0,63							2,94	0,79	4,50	4,50				9,00
	ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район		**106,71**	**7,79**			**612,13**	**560,57**	**1,65**	**0,16**	**1,29**	**0,63**	**93,09**	**5,40**	**8,68**	**0,40**	**2,00**	**1,20**	**106,71**	**7,79**	**74,50**	**144,01**	**207,93**	**89,50**	**44,63**	**560,57**
	МО Октябрьский район																									
61	ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары	С/П	28,08	0,63	2012	2014	158,15	149,50			28,08	0,63							28,08	0,63	50,00	99,50				149,50
62	Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района	С/П	12,43	0,75	2012	2014	41,49	41,49			12,43	0,75							12,43	0,75	35,00	6,49				41,49
63	Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района	С/П	25,30	0,40	2012	2017	207,28	207,28									25,30	0,40	25,30	0,40	7,28		20,00	100,00	80,00	207,28
	ИТОГО по МО Октябрьский район		**65,81**	**1,78**			**406,92**	**398,27**	**-**	**-**	**40,51**	**1,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,30**	**0,40**	**65,81**	**1,78**	**92,28**	**105,99**	**20,00**	**100,00**	**80,00**	**398,27**
	МО г. Югорск																									
64	Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск	С/П	21,62	-	2012	2014	58,08	49,10			21,62	-							21,62	-	39,50	9,60				49,10
65	Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск	С/П	-	3,82	2012	2014	36,20	16,65			-	3,82							-	3,82	16,65					16,65
66	Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск	С/П	106,60	8,92	2013	2017	242,84	242,84									106,60	8,92	106,60	8,92	3,00	21,00	72,00	72,00	74,84	242,84
67	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск	С/П	25,05	8,50	2013	2014	81,00	81,00	8,76	4,95	16,29	3,55							25,05	8,50	36,00	45,00				81,00
68	Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск	С/П	20,73	0,88	2013	2015	50,00	50,00					20,73	0,88					20,73	0,88	2,00	20,00	28,00			50,00
	ИТОГО по МО г. Югорск		**174,00**	**22,12**			**468,12**	**439,59**	**8,76**	**4,95**	**37,91**	**7,37**	**20,73**	**0,88**	**-**	**-**	**106,60**	**8,92**	**174,00**	**22,12**	**97,15**	**95,60**	**100,00**	**72,00**	**74,84**	**439,59**
	МО Советский район																									
69	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района	С/П	3,93	0,80	2012	2014	18,74	14,58			3,93	0,80							3,93	0,80	14,58					14,58
70	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района	С/П	9,25	0,16	2012	2014	20,89	14,80			9,25	0,16							9,25	0,16	14,80					14,80
71	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района	С/П	5,04	0,66	2012	2014	33,08	26,66			5,04	0,66							5,04	0,66	26,66					26,66
72	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский	С/П	7,73	-	2012	2014	30,53	21,34			7,73	-							7,73	-	21,34					21,34
73	Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский	С/П	-	3,02	2012	2014	30,00	25,36			-	3,02							-	3,02	25,36					25,36
74	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш	С/П	35,15	3,60	2012	2015	138,51	133,27					35,15	3,60					35,15	3,60	0,50	22,22	110,55			133,27
75	Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский	С/П	298,41	46,82	2015	2017	503,33	503,33									298,41	46,82	298,41	46,82			130,75	186,29	186,29	503,33
76	Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района	С/П	39,70	2,95	2015	2016	71,39	71,39							39,70	2,95			39,70	2,95			30,00	41,39		71,39
77	Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района	С/П	40,78	3,45	2015	2016	74,13	74,13							40,78	3,45			40,78	3,45			30,00	44,13		74,13
78	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района	С/П	21,60	2,00	2013	2015	76,83	76,83					21,60	2,00					21,60	2,00	4,90	35,79	36,14			76,83

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2013	Ввод мощностей												Объем финансирования****					
									план 2013 года		план 2014 года		план 2015 года		план 2016 года		план 2017 года		итого		план 2013 года	план 2014 года	план 2015 года	план 2016 года	план 2017 года	итого
		С/П *	км	МВА			млн. рублей	млн. рублей	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
79	Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района	С/П	24,48	4,99	2013	2014	72,00	72,00	5,49	2,70	18,99	2,29							24,48	4,99	27,00	45,00				72,00
80	Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района	С/П	1,25	0,16	2012	2014	5,52	3,20			1,25	0,16							1,25	0,16	3,20					3,20
81	Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района	С/П	1,88	-	2012	2014	5,81	2,89			1,88	-							1,88	-	2,89					2,89
82	БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский	С/П	0,17	1,26	2012	2013	11,12	0,03	0,17	1,26									0,17	1,26	0,03					0,03
	ИТОГО по МО Советский район		**489,37**	**69,87**			**1 091,88**	**1 039,80**	**5,66**	**3,96**	**48,07**	**7,09**	**56,75**	**5,60**	**80,48**	**6,40**	**298,41**	**46,82**	**489,37**	**69,87**	**141,25**	**103,01**	**337,44**	**271,81**	**186,29**	**1 039,80**
	МО г. Сургут																									
83	Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут	С/П	5,00	5,50	2014	2015	110,14	110,14					5,00	5,50					5,00	5,50		14,99	95,15			110,14
	ИТОГО по МО г. Сургут		**5,00**	**5,50**			**110,14**	**110,14**	-	-	-	-	**5,00**	**5,50**	-	-	-	-	**5,00**	**5,50**	-	**14,99**	**95,15**	-	-	**110,14**
	МО г. Сургут																									
84	РДГ п. Горный Сургутского района	С/П	0,05	0,10	2013	2014	3,00	3,00			0,05	0,10							0,05	0,10	2,40	0,60				3,00
	ИТОГО по МО г. Сургут		**0,05**	**0,10**			**3,00**	**3,00**	-	-	**0,05**	**0,10**	-	-	-	-	-	-	**0,05**	**0,10**	**2,40**	**0,60**	-	-	-	**3,00**
	Прочее строительство, в т.ч.		-	-			**280,12**	**240,36**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**136,11**	**90,61**	**13,64**	-	-	**240,36**
85	Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района	С/П	-	-	2012	2014	126,50	86,74			-	-							-	-	80,26	6,48				86,74
86	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап)	С/П	-	-	2013	2014	40,00	40,00			-	-							-	-	18,50	21,50				40,00
87	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района	С/П	-	-	2013	2014	22,10	22,10			-	-									18,60	3,50				22,10
88	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Пионерский Советского района	С/П	-	-	2014	2014	23,15	23,15			-	-										23,15				23,15
89	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Малиновский Советского района	С/П	-	-	2014	2014	10,98	10,98			-	-										10,98				10,98
90	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Зеленоборск Советского района	С/П	-	-	2015	2015	13,64	13,64					-	-					-	-			13,64			13,64
91	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района	С/П	-	-	2013	2014	18,75	18,75			-	-									18,75					18,75
92	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района	С/П	-	-	2014	2014	5,00	5,00			-	-										5,00				5,00
93	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района	С/П	-	-	2014	2014	5,00	5,00			-	-										5,00				5,00
94	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района	С/П	-	-	2014	2014	5,00	5,00			-	-										5,00				5,00
95	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района	С/П	-	-	2014	2014	5,00	5,00			-	-										5,00				5,00
96	Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района	С/П	-	-	2014	2014	5,00	5,00			-	-										5,00				5,00
	Приобретение основных средств, в т.ч.		-	-			**1 184,60**	**1 053,13**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**880,86**	**114,07**	-	**7,18**	**51,02**	**1 053,13**
97	Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности		-	-	2012	2017	39,55	36,87									-	-	-	-	15,61	7,48		7,18	6,60	36,87
98	Приобретение спецтехники и автотранспорта		-	-	2012	2017	120,62	74,95									-	-	-	-	50,76	-			24,19	74,95
99	Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по м.п. ХМАО-Югры		-	-	2012	2014	79,93	54,04			-	-							-	-	31,00	23,04				54,04
100	Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений		-	-	2012	2012	200,00	150,00											-	-	75,00	75,00				150,00
101	Приобретение электросетевого имущества		-	-	2012	2013	680,26	677,05			-	-								-	677,05					677,05
102	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек		-	-	2012	2017	64,24	60,22									-	-		-	31,43	8,56			20,23	60,22

Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения

КОПИЯ ВЕРНА
Отдел правового, кадрового
и организационного обеспечения