

План-график вывода в ремонт оборудования

с 18.03.2024 г. по 22.03.2024 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
21.03.24	КЛ-0,4 ф.13 от ТП 5-401	Замена ПУ	08:00-09:30	Администр.-торговый центр "Континент", ул. Ленина, д.3; ММ "Килик", ул. Ленина, 3; ОАО "МагнитЭнерго" ММ "Килик", ул. Ленина, 3

Начальник ОДС



И.В. Цуркан