

План-график вывода в ремонт оборудования

с 19.02.2024 г. по 22.02.2024 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
19.02.24	ТП 5-2002 1 С.Ш.	Тех. присоединение	08:00- 14:00	ТЕХСТРОЙКОРПОРАЦИЯ АБК, ул. Лазарева 6, корп.1, пом.1 (1 этаж), Кабинет №17,18, ул. Лазарева, 6; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Внутриквартальное освещ. Лазарева ул, 8; ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ" Гаражи, Лазарева ул, 2, Кабинет №17,18, ул. Лазарева, 6; ЖИЛКОМСЕРВИС Нягань ул. Лазарева 8/3
19.02.24	ТП 5-2041	Замена ПУ и ТТ	09:00- 13:00	АВТОСПЕЦТЕХНИКА ул. Сибирская, 36Б; ЗУЕВ А.Н. Пилорама, ул. Сибирская, 36; ГЕОФИЗСЕРВИС Промышленная база, ул. Сибирская 38, корп. 3; ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 БС "Нягань ГАИ", ул. Сибирская 36Г; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Уличное освещение ул. Сибирская; Производственная база, ул. Сибирская, 36А
19.02.24	ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 5-2041	Замена ПУ и ТТ	14:30- 17:00	РН-ЭНЕРГО База ПРЦЭиЭ, 6 проезд, здание 3, корп.5; СТО "Лидер", пр.6, д. 3, крп. 10; Склад АРИ, проезд 6, д.3, корп.4; СТО, 6 проезд, д.3, корп.6

Начальник ОДС



И.В. Цуркан