

План-график вывода в ремонт оборудования
с 01.06.2026 г. по 05.06.2026 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
04.06.26	ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП 17- 05	Замена ПУ	09:00- 11:30	Гагарина ул, д. 46, 48, 50-70, 72, 73, 73а, 75, 75а, 77; Комарова пер, д. 2-8 (четн), 24а

И.о. начальника ОДС



А.А. Галенко