

План-график вывода в ремонт оборудования

с 06.07.2026 г. по 10.07.2026 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
08.07.26	ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП 5- 1426	ТР	08:30- 17:00	ООО "СВЖЭК" (насел.) Речная, 143, 145

Начальник ОДС



И.В. Цуркан