

План-график вывода в ремонт оборудования

с 15.12.2025 г. по 19.12.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
16.12.25	ТП 5-401 1 С.Ш.	Монтаж новой КЛ-0,4	09:00-12:00	ООО УК "ЦЕНТР" 4 мкр. д. 10, 12 (ввод-1); ПАО МЕГАФОН 4 мкр. Д. 10,12; ИП ЗБИРУН Е.В. Администр.-торговый центр "Континент", ул.Ленина, д.3; ИП ЗБИРУН Д.В. Администр.-торговый центр "Континент", ул.Ленина, д.3; ООО "Т2-МОБАЙЛ" Базовая станция, 4 мкр. д. 12; Брандмауэри, 4 мкр. Д. 10; ФИЛИАЛ ПАО "МТС" в ХМАО-ЮГРЕ Домовой узел 4 мкр. Д. 10, 12; ООО "ПЛАС" Маг. Туман, ул. Ленина, 15; ИП ОСАДЧУК Н. С. Мега-Центр, ул. Ленина, д. 5; ИП АХМЕТЗЯНОВА Е.О. нежилое помещение, 4 мкр. Д. 10, кв 137; ИП ЕФИМОВ О.Д. ТАЦ "Пирамида", ул. Ленина, 17 (ввод-1); ТЦ "Архимед", ул.Ленина, 11 (ввод-1)
16.12.25	ТП 5-401 2 С.Ш.	Монтаж новой КЛ-0,4	12:00-15:00	ООО УК "ЦЕНТР" 4мкр. Д. 10, 12 (ввод-2); ИП ЕФИМОВ О.Д. ТАЦ "Пирамида", ул. Ленина, 17 (ввод-2); Магазин, 4мкр., 11а; Офис 4 мкр. Д. 10 пом.1; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Светофор ул.Ленина-Декабристов, Уличное освещение ТП 4-01, 4 мкр., д.10,12; ТЦ "Архимед" ввод 2, ул. Ленина, 11

И.о. начальника ОДС



А.А. Галенко