

План-график вывода в ремонт оборудования

с 16.06.2025 г. по 20.06.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
17.06.25	ТП 5-1423	ТР	08:30-12:30	ООО "Т2-МОБАЙЛ" Базовая станция ул. Уральская, 13А; Уральская ул, д. 13а, 15а, 17а, 19а, 19б, 23а, 25а, 29а, 31а, 33а, 35г, 35в, 43а, 45а; МАУ ДО г. Нягани "СШ им. А.Ф. Орловского" Спорт. площадка, пер. Парковый, 7 "В" (бывший Патриот)
19.06.25	ТП 5-2049	ТР	08:30-12:30	Садовый массив 1, уч. 2; Территория СОК Энергия, пр 4, кор. 75а, 77, 78, 78а, 95, 96, 100, 101, 110а; Территория СОК Энергия, пр 5, кор. 82А, 87, 88
19.06.25	ТП 5-2034	ТР	14:20-17:30	ООО "КЕРН" Административное здание , 15 проезд , стр. 16, Строительная площадка базы отдыха, 15 проезд, строение 24; 15-й проезд, д. 18А; КЛТПС садовый массив, пр. 15, уч. 39а, 42, 55а, 55б, 57, 58, 59, 62, 67, 88, 104, 129; ООО "КАРПОСПАТ" Кемпинг, 15 проезд, стр. 20; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Уличное освещение ТП 5-2034, в/г КЛТПС

Начальник ОДС



И.В. Цуркан