

План-график вывода в ремонт оборудования

с 28.07.2025 г. по 01.08.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
28.07.25	ТП 5-6	Замена ПУ и ТТ	09:00-13:00	ООО УК "ЦЕНТР" 6 мкр, д.1; ФИЛИАЛ ПАО "МТС" в ХМАО-ЮГРЕ Домовой узел 6 мкр. Д. 1; ООО "ГЕОФИЗСЕРВИС" Квартира, 6 мкр. Д. 1 кв. 35; ООО "СЕРВИС" м-н "Пятерочка" (ул. Петра Великого, д. 1); ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" м-н "Пятерочка" (ул. Петра Великого, д. 1); ООО "УКО-2" Офис 6 мкр., д.1, пом. 11; ООО УК "ЦЕНТР" Офис 6 мкр., д.1, пом. 11; ООО "ГАРАНТ - Югорск" Офис 6мкр., д.1, пом 22; ООО УК "ЦЕНТР" Офис 6мкр., д.1, пом 22; ООО "СЕРВИС" ТЦ "Эмдер", ул.Петра Великого,1; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Уличное освещение ТП 5-6, ул. Декабристов, ул.Московская
01.08.25	ТП 5-5	Переподключение на новую ТП	08:30-20:00	ООО "ПриуралСтрой" "Строительная полощадка", ул. Московская, д.1; ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 2 мкр, д. 4 к.1 - Гостиница «Югра»; АО "РН-НЯГАНЬНЕФТЕГАЗ" 5 мкр.д. 5, кв.20; ООО УК "ЦЕНТР" (население) 5 мкр. Д. 5; Аптека, 5 мкр., д.5, пом. 64; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Внутриквартальное освещ. ТП 5, 5мкр., д.1; Офис "Барс", ул. Московская д.5 кв.2

Начальник ОДС



И.В. Цуркан